



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – USR LAZIO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "S. BENEDETTO"
*IST. PROF. LE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA- SERVIZI SOCIO-SANITARI. PRODUZIONI TESSILI INDUSTRIALI,
GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE – COLTIVAZIONE E LAVORAZIONE MATERIALI LAPIDEI*
Via Berlino n.2 – 03043 CASSINO Tel. 0776/300026 - Fax 0776/325342
C.M. FRIS007004 e-mail: fris007004@istruzione.it **C.F. 90012980604**

Protocollo: vedi segnatura

**all'Operatore Economico
DIDACTA SERVICE SRL
Via A. Canova, 11
88046 Lamezia Terme (CZ)
PEC DIDACTASERVICE@PEC.IT**

**al Sito Web
agli Atti**

Oggetto: T.D. MEPA n. 3356640 del 12/01/23 - Pon Fesr Laboratorio per l'alimentazione sostenibile 13.1.4A-FESRPON-LA-2022-24:

- **Recesso e revoca parziale dal contratto**
- **Informazioni su differenze alcuni prodotti consegnati**
- **Sollecito montaggio, installazione e collaudo beni parzialmente consegnati, entro il giorno 20/07/23**

In relazione alla T.D. sul Mepa n. 3356640 del 12/01/23 in oggetto, aggiudicata con esecuzione anticipata in data 12/01/23 e definitivamente in data 07/02/23, per la realizzazione del Progetto PON Fesr Laboratorio per l'alimentazione sostenibile Codice 13.1.4A-FESRPON-LA-2022-24, e per la fornitura delle attrezzature del medesimo Progetto PON,

la scrivente, nella qualità di R.U.P. – facendo seguito:

- alla ns. lettera “diffida ad adempiere e richiesta risarcimento danni” prot. n.5050 del 15/06/23, inviata via PEC,
- alle Vs. Pec di comunicazione del 20/06/23 e del 22/06/23,

a causa del superamento dei termini massimi di consegna come da Disciplinare (90 giorni dalla stipula),

visto che i tempi di consegna previsti per le restanti attrezzature non sono compatibili con la data di chiusura massima del progetto indicata dal M.I.M.,

COMUNICA

alla Vs. azienda:

- il recesso e la revoca parziale del contratto stipulato, con conseguente riduzione dell'appalto;

- l'accettazione e collaudo soltanto del materiale parzialmente ed effettivamente consegnato, ed il rifiuto della merce che verrà consegnata oltre il giorno 14/07/2023.

ANZITUTTO

Si revoca e si disdice la consegna dell'attrezzatura:

- **Serra da interni aeroponica:** prodotto Serrachef dal vs. fornitore "Serranova Srl" avente il seguente dettaglio e costi:

Serra da interni	Metodo di coltivazione AEROPONICO con irrigazione automatica e program con filtri ad osmosi inversa - Ausilio della FOTOLUMINESCENZA - LED intell "DAY MODE" e "NIGHT MODE" - Sistema di ventilazione con aria purificata - 144 piante coltivabili contemporaneamente - Sistema di controllo climati
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

poichè i tempi di consegna non sono compatibili con la data di chiusura massima del progetto imposta dal M.I.M..

QUINDI

Restiamo in attesa della consegna SOLTANTO delle seguenti altre attrezzature, ancora mancanti, entro e non oltre il giorno 14/07/2023:

- Cappa a flusso laminare verticale
- Tavolo di supporto per cappa
- Cassettiera metallica
- Autoclave da laboratorio
- Cestello in acciaio inox
- Cestello forato in acciaio inox.

In merito alle **informazioni su differenze alcuni prodotti consegnati,**

dai controlli sui prodotti sinora consegnati con i D.D.T. e l'originale offerta/ordine, abbiamo riscontrato le seguenti differenze:

1. Il tavolo microscopia con piano HPL Duropal consegnato ha misure (da bolla) cm 180x75x75 H, mentre in ordine compare con misure 60x43x75H;
2. Il mobiletto 60x43x72H da bolla è apribile a 180°, mentre da ordine risulta apribile a 210°.

Vogliate darci informazioni scritte su tali differenze / sostituzioni, ed assicurarci che i prezzi originari rimangano invariati.

Infine, visti i tempi ristretti di dovere chiudere e rendicontare il Progetto al M.I.M. sull'apposita piattaforma, entro e non oltre il 31/07/2023,

Vi sollecitiamo ad effettuare le fasi di montaggio, installazione e collaudo – da svolgere in contraddittorio con il ns. esperto Collaudatore - delle attrezzature di laboratorio parzialmente consegnate, **entro e non oltre il giorno 20/07/23, concordando sempre appuntamenti telefonici con il ns. Istituto.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Maria Venuti)

Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

Al fine di redigere determina in autotutela di riduzione dell'appalto e donde evitare eventuali applicazione di risarcimento danni con penali, così come previsto dal Disciplinare dell'appalto, si chiede alla ditta in indirizzo, di accettare incondizionatamente la riduzione dell'appalto così come su riportato, apponendo timbro e firma in calce alla presente per accettazione, e restituirla a mezzo Pec

Per Accettazione riduzione appalto

Timbro e firma azienda