

Prot. 6328/e23

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca  
Dipartimento per l'Istruzione  
Direzione Generale per gli Affari Internazionali  
Ufficio IV  
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

**Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 12810 del 15/10/2015 - Progetto  
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-383 - Istituto FRIS007004**

Con la presente il sottoscritto Merino Pasquale dirigente scolastico dell'Istituto I.I.S. 'SAN BENEDETTO' CASSINO (cod.meccanografico FRIS007004), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **31/12/2016** per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-383 - LA MULTIMEDIALITA' ENTRA IN AULA

Motivazione: Ritardo fornitore convenzione: mancata fornitura ritardi nelle forniture degli strumenti

Distinti saluti

Data 25-10-2016

il Dirigente

Merino Pasquale

